



# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

## Estado do Rio Grande do Sul

**TERMO ADITIVO N° 007**  
CONTRATO N° 083/2020  
TOMADA DE PREÇOS N°015/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2020  
CONTRATO DE REPASSE/CAIXA N°902676/2020

**TERMO ADITIVO** que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA-RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 94.707.494/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **GILMAR FÜHR**, e a empresa **PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 36.073.134/0001-80, já qualificada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Pelo presente termo fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por 30 (trinta) dias, a contar de 26 de novembro de 2021, o qual passa a vigorar até **26 de dezembro de 2021**.

**Parágrafo único.** Tal prorrogação é justificada pelo conteúdo do memorando 30001, de 24 de novembro de 2021.

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem em vigor as demais cláusulas e disposições do Contrato inicial e acordos posteriores, no que não contrariarem o presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de uma lauda em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Presidente Lucena, 25 de novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**GILMAR FÜHR**

P/ Contratante

\_\_\_\_\_  
**PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA**

P/Contratada

### **FISCAL DO CONTRATO**

\_\_\_\_\_  
**CARLOS HENRIQUE SCHAEFFER**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

### **TESTEMUNHAS**

\_\_\_\_\_  
César Alberto Karling

\_\_\_\_\_  
Luiz José Spaniol