TERMO ADITIVO Nº 001
CONTRATO Nº 041/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022

TERMO ADITIVO que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA-RS**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Ipiranga nº 375 centro, na cidade de Presidente Lucena-RS, com CNPJ nº 94.707.494/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **GILMAR FUHR** e a empresa **EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,** inscrito no CPNJ sob **nº 32.880.562/0001-63**, já qualificada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - ACRÉSCIMO DO OBJETO
Fica ADITIVADO o objeto em 30 (trinta) horas de serviços, pelo valor unitário de R$56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO
Em consequência das alterações promovidas por meio deste Termo Aditivo, no valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o valor do contrato de R$47.812,50(quarenta e sete mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) **passa a ser de R$49.500,00** (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Presidente Lucena, 31 de janeiro de 2023.

GILMAR FUHR
P/contratante

EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
P/contratada

FISCAL DO CONTRATO

_____
CARLOS HENRIQUE SCHAEFFER
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

TESTEMUNHAS

_____
César Alberto Karling

_____
Luiz José Spaniol

Rua Ipiranga, 375 - Centro - Presidente Lucena - RS - CEP: 93945-000 - CNPJ 94.707.494/0001-92
Fone: (51) 3445.3111 - www.presidentelucena.rs.gov.br