TERMO ADITIVO Nº 003
CONTRATO Nº 149/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022

TERMO ADITIVO que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA-RS**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Ipiranga nº 375 centro, na cidade de Presidente Lucena-RS, com CNPJ nº 94.707.494/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **GILMAR FUHR** e a empresa **INTER CONSTRUTORA LTDA,** inscrito no CPNJ sob nº **23.016.049/0001-38**, já qualificada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – DO ADITIVO
Fica ADITIVADO o objeto contratado, conforme especificações, informações e relatórios juntados o memorando 137/2023 (oriundo da Secretaria Municipal de saúde e assistência social) datado de 05/06/2023, no valor de R$11.388,90 (onze mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO
Em consequência das alterações promovidas por meio deste Termo Aditivo, no valor de R$11.388,90 (onze mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), o valor do contrato de R$424.347,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais), para **R$435.735,90** (quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Presidente Lucena, 07 de junho de 2023.

GILMAR FUHR
P/contratante

INTER CONSTRUTORA LTDA
P/contratada

FISCAIS DO CONTRATO

_____
JOICE SILVINHA FROEHLICH
Secretaria de Saúde e Assistência Social

_____
ROSEANE DORNELLES TELES
Engenheira CREA/RS 180172

TESTEMUNHAS

_____
César Alberto Karling

_____
Luiz José Spaniol