qwew! MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
: Estado do Rio Grande do Sul

TERMO ADITIVO N° 005
CONTRATO N° 100/2021
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N°001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 051/2021

TERMO ADITIVO que entre si celebram o MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA-RS,
pessoa juridica de direito publico, com sede na Rua Ipiranga n°® 375 centro, na cidade de
Presidente Lucena-RS, com CNPJ n°® 94.707.494/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal em exercicio Sr. LUIZ JOSE SPANIOL e a empresa PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA LTDA, inscrito no CPNJ sob n° 36.073.134/0001-80, ja qualificada,
mediante as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL

Pelo presente termo, nos termos do memorando n° 29200, de 29 de julho de 2022, assinado pelo
Secretario de Obras e Servicos Publicos do Municipio, juntado aos autos do Processo
Administrativo n° 051/2021, prorroga-se o prazo de vigéncia contratual por 72 (setenta e dois)
dias a contar de 31 de julho de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLAUSULAS
Permanecem em vigor as demais clausulas e disposi¢fes do Contrato inicial e acordos posteriores,
no que ndo contrariarem o presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de uma
lauda em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presenca de duas testemunhas.

Presidente Lucena/RS, 29 de julho de 2022.

LUIZ JOSE SPANIOL PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA
P/contratante P/contratada

FISCAL DO CONTRATO

Aditivo contratual elaborado por

MARCIA KOHL
CARLOS HENRIQUE SCHAEFFER Procurators Murictpal
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
TESTEMUNHAS
César Alberto Karling Marli Elaine Schmitt
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